SportsToledo

Cronograma de Trabajo

ANTONIO TOLEDO Desarrollo Web

| Actividades | SEMANA 1 7/2 al 14/2 | SEMANA 2 15/2 al 22/2 | SEMANA 3 23/2 al 2/3 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Planeamiento | | | |
| Definir e Identificar Requerimientos | | | |
| Entregable con Necesidades | | | |
| Diseño | | | |
| Diseño de Mock-ups + Review | | | |
| Diseño del Logotipo | | | |
| Definicion de Paleta de Colores + Fuentes | | | |
| Desarrollo | | | |
| Maquetación y Corrección de Detalles | | | |
| SEO y Contenido | | | |
| Pruebas | | | |
| Inicio de pruebas (web y mobile) | | | |
| Abordar problemas de pruebas | | | |
| Entrega | | | |
| Subida al Hosting | | | |